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WOR-ROR.0003.157.2021 

 

 

Pan Piotr Górnikiewicz 
Radny Rady Miejskiej w Tarnowie 

 

 

W odpowiedzi na Pana wnioski zawarte w piśmie z dnia 2 listopada 2021 r., znak: 
KRM.0003.451.2021 informuję:   

 
W sprawie dotyczącej opóźnienia remontu ulicy Nowy Świat informuję, że wpłynął wniosek 

wykonawcy robót o zmianę terminu wykonania zadania. Po przeanalizowaniu wniosku uznano za 

zasadne przedłużenie terminu z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, które spowodowały 

przestój w realizacji prac, jak również z uwagi na wykonywanie dodatkowego ścieku 

przykrawężnikowego w celu sprawnego odprowadzenia wody z jezdni. Powyższe kwestie zostały 

zweryfikowane również przez Inspektora Nadzoru.  

W sprawie apelu dotyczącego konstruowania umów z wykonawcami w taki sposób, aby 

naprawy przebiegały w szybszym terminie wyjaśniam, że praktyka taka była stosowana w latach 

ubiegłych. Jednakże po negatywnych doświadczeniach ostatecznie z niej zrezygnowano, 

z następujących powodów: 

1) bardzo trudno jest wyegzekwować kary umowne za nieprzestrzeganie zapisów umownych  

o pracy dwuzmianowej, co ostatecznie groziłoby pozwami sądowymi w celu rozstrzygnięcia 

sporów z nich wynikających, 

2) wprowadzenie zapisu o pracy dwuzmianowej skutkowałoby dla zamawiającego wzrostem 

kosztów kontraktów z tytułu zwiększonego zatrudnienia osobowego w firmach 

wykonawczych dla respektowania przepisów kodeksu pracy, 

3) wprowadzenie zapisu o pracy dwuzmianowej może narazić zamawiającego ze strony 

instytucji kontrolnych na zarzut naruszenia kluczowej zasady zamówień publicznych tj. 

ograniczenia konkurencyjności na rynku wykonawców poprzez faworyzowanie tych 

wykonawców, którzy z racji posiadanego potencjału mają możliwość organizowania pracy  

w tym systemie oraz wyeliminowania z rynku tych, którzy takich możliwości nie mają. Taki 

przypadek miał już miejsce w wypadku jednego w dużych kontraktów drogowych. 

Ponadto wyjaśniam, iż termin realizacji inwestycji często uzależniony jest od dofinansowania zadania 

i informacji o przyznaniu środków od jednostek współfinansujących.  

W przypadku ul. Nowy Świat informuję, iż w dniu 16 lipca 2021 r. Ministerstwo Infrastruktury 

przekazało informację o zatwierdzeniu zmienionych list zadań gminnych oraz zadań powiatowych 

przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. Kolejno w dniu 20.08.2021 r. podpisana została umowa o dofinasowanie zadania  

z Wojewodą Małopolskim. Na bazie pozyskanych informacji, jeszcze w miesiącu lipcu 2021 r.  



 
 

2 
 

 

 

ogłoszono postepowanie przetargowe obejmujące remont ul. Nowy Świat. Podobna sytuacja często 

dotyczy również innych inwestycji w mieście.  

W sprawie dotyczącej zakresu prac w ramach budowy letniego Parku Wodnego w Mościcach 
informuję, że zakres ten obejmuje: 

1) rozbiórkę istniejącej zabudowy i infrastruktury zespołu basenów letnich, 
2) budowę trzech budynków zaplecza (kawiarnianego, sanitarno/administracyjno/technicznego 

oraz technologii basenowej), 
3) budowę trzech niecek basenowych (wielofunkcyjnego/rekreacyjnego, hamownego dla 

zjeżdżalni oraz brodzika dla dzieci), 
4) budowę wieży z czterema zjeżdżalniami, 
5) wykonanie trójelementowego suchego placu zabaw, 
6) wykonanie wielofunkcyjnego boiska do sportów plażowych, 
7) budowę zadaszonego boiska/lodowiska, 
8) zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, elementy małej architektury, kształtowanie terenu). 

  

W sprawie dotyczącej planowanego przeniesienia z Tarnowa dwóch karetek pogotowia 
ratunkowego informuję, Dyrektor Wydziału Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie zwrócił się o wyrażenie opinii w sprawie planowanych zmian, dotyczących liczby  
i rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego obsługujących teren miasta Tarnowa. 
Planowane zmiany miałyby dotyczyć wyprowadzenia z Tarnowa dwóch zespołów ratownictwa 
medycznego: 

1) przeniesienie 1 zespołu ratownictwa medycznego, działającego w trybie dwunastogodzinnym  
(w dzień) z Tarnowa do Lisiej Góry i przemianowanie go na zespół pracujący w nocy, 

2) przeniesienie 1 zespołu ratownictwa medycznego pracującego w trybie szesnastogodzinnym  
z Tarnowa do Pleśnej. 

Wyraziłem  zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych zmian, jako powodujących narażenie 
mieszkańców Tarnowa na brak bezpieczeństwa zdrowotnego. Zwróciłem uwagę na fakt, iż 
pozbawienie stutysięcznego miasta dwóch działających w ciągu dnia zespołów ratownictwa 
medycznego (1 zespół „P” pracujący w trybie szesnastogodzinnym i 1 zespół „P” pracujący w trybie 
dwunastogodzinnym) spowoduje drastyczne ograniczenie dostępności świadczeń z zakresu 
ratownictwa medycznego i znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na karetkę na terenie miasta 
Tarnowa.  

Przedstawiłem również, opracowaną na podstawie danych wyjazdowych uzyskanych 
z Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, szczegółową krytyczną analizę 
proponowanych rozwiązań, zawierająca następującą argumentację: 

 
1. Przesunięcie ZRM „P” dwunastogodzinnego z Tarnowa do Lisiej Góry i zmiana trybu jego pracy na 

nocny.  
Ze statystyki wyjazdów stacjonujących w Tarnowie ZRM do interwencji na terenie Miasta Tarnowa, 
Gminy Tarnów oraz Gminy Lisia Góra łącznie wynika, że ponad 81 % wyjazdów, to wyjazdy do 
zgłoszeń na terenie Tarnowa. Przesunięcie zatem zespołu z bazy przy ul. Błonie do Lisiej Góry 
spowoduje znaczne wydłużenie przeciętnego czasu oczekiwania na interwencję w przeważającej 
ilości przypadków. Inaczej rzecz ujmując: w zdecydowanej większości przypadków ZRM z Lisiej Góry 
będzie musiał dojechać do Tarnowa (i ewentualnie dalej do gminy Tarnów – np. miejscowości: Wola 
Rzędzińska czy Wałki), przejeżdżając – po pokonaniu kilku kilometrów - obok bazy przy ul. Błonie, na 
terenie której stacjonuje obecnie. Rozwiązanie zupełnie pozbawione uzasadnienia. 
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Całkowicie niezrozumiałe jest ponadto przekwalifikowanie zespołu działającego w ciągu dnia  
(7:00-19:00) na zespół nocny (19:01-06:59) w sytuacji, gdy interwencje dzienne na terenie 
w/w trzech samorządów stanowią 63,5 % wszystkich wyjazdów.  
Dla uzyskania skali porównawczej należy zauważyć, że przeciętnie w czasie nocnym ZRM 
interweniował na obszarze gminy Lisia Góra 1 raz na dobę. Realizacja tego zamiaru jeszcze bardziej 
wydłuży czas oczekiwania na interwencję w Tarnowie w ciągu dnia – czas już wydłużony planowanym 
wyprowadzeniem dwóch ZRM poza Miasto. Przedłożona propozycja w ogóle nie uwzględnia 
mającego również bardzo duże znaczenie faktu, że planowany do przeniesienia z bazy Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Błonie w Tarnowie do Lisiej Góry ZRM, obsługuje również węzeł 
autostrady A4 „Tarnów-Centrum” wraz ze znacznym odcinkiem samej autostrady. Z lokalizacji przy ul. 
Błonie jest nie tylko bardzo blisko do węzła autostrady, znacznie lepszy jest też układ komunikacyjny. 
Dojazd z ul. Błonie do węzła autostrady i z powrotem odbywa się drogą dwujezdniową po dwa pasy 
ruchu w każdym kierunku. Tymczasem od strony Lisiej Góry dojazd odbywa się drogą 
jednojezdniową, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Przeniesienie ZRM do Lisiej Góry musi 
zatem skutkować znacznym wydłużeniem czasu dojazdu do zdarzenia na terenie tak węzła 
autostrady, jak i na samej autostradzie. 

 
2. Przesunięcie ZRM „P” szesnastogodzinnego z Tarnowa do Pleśnej. 
Ze statystyki wyjazdów stacjonujących w Tarnowie ZRM do interwencji na terenie Miasta Tarnowa, 
Gminy Tarnów oraz Gminy Pleśna łącznie wynika, że ponad 83 % wyjazdów, to wyjazdy do zgłoszeń 
na terenie Tarnowa, zaś na terenie gminy Pleśna tylko 4,68 % wyjazdów. Przesunięcie zatem zespołu 
z Tarnowa do Pleśnej spowoduje znaczne wydłużenie przeciętnego czasu oczekiwania na interwencję 
w przeważającej ilości przypadków, biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że Pleśna jest oddalona od 
Tarnowa o 12 kilometrów. 
 W podsumowaniu swojej opinii wniosłem o wycofanie się z zamiaru wprowadzenia 
proponowanych zmian, jako stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców Tarnowa.  
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